ANNEX D
Progress Flow Chart R58 Extension

```
                    ┌─────────────────────────┐
                    │   Petitions and Requests │
                    │      Jan 18 to May 19    │
                    └────────────┬────────────┘
                                 │
                                 ▼
                    ┌─────────────────────────┐
                    │   Area Wide Consultation │
                    │        Nov 2019          │
                    └────────────┬────────────┘
                                 │
                                 ▼
        ┌─────────────────────────┐      ┌──────────────────┐
        │    Report Results to     │─────▶│  Take no action  │
        │      Exec Member         │      │  on some streets │
        │       Aug 2020           │      └──────────────────┘
        └────────────┬────────────┘
                     │
                     ▼
        ┌─────────────────────────┐
        │  Draft Order Published   │
        │  covering agreed streets │
        │        Feb 2021          │
        └────────────┬────────────┘
                     │
                     ▼
┌──────────┐   ┌─────────────────────────┐      ┌──────────┐
│  Stage   │══▶│   Report Results to      │─────▶│ Take no  │
│ reached  │   │      Exec Member         │      │ further  │
└──────────┘   │        Jun 2021          │      │  action  │
               └────────────┬────────────┘      └────┬─────┘
                    │              │                  │
                    │              ▼                  ▼
                    │    ┌──────────────────┐    ┌────────┐
                    │    │ Implement lesser │    │  END   │
                    ▼    │restrictions as   │    └────────┘
        ┌─────────────┐  │   agreed         │
        │  Advertise  │  │   Sept 2021      │
        │ Experimental│  └──────────────────┘
        │  Order as   │
        │agreed Jul 21│
        └──────┬──────┘
               │   └────────────────┐
               ▼                    ▼
   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────────┐
   │Report Objections │   │No Objections Implement│
   │   to Exec Member │   │  Experimental Order   │
   │     Oct 2021     │   │      Sept 2021        │
   └──────────────────┘   └──────────────────────┘
```